




Odpowiedzi na pytania jakie wpłynęły do prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej – Rozbudowa drogi powiatowej nr 3213W Przasnysz – Kobylaki – Brzeski Kołaki (etap II)”

Nr pytania	Pytanie jakie wpłynęło do Zamawiającego	Odpowiedź Zamawiającego
1	Dot. część I pkt 4 ppkt. 8 SIWZ „termin wykonania zamówienia”- Zamawiający ustalił w SIWZ planowany termin rozpoczęcia i termin wykonania niniejszego zamówienia jako „sztywną” datę kalendarzową. Wykonawca pragnie wskazać, iż na datę składania ofert nie jest Wykonawcy znany termin rozstrzygnięcia postępowania przetargowego ni termin zawarcia umowy w wyniku udzielenie zamówienia publicznego danemu Wykonawcy (poza terminem związania ofertą Zamawiający nie jest związany żadnymi innymi terminami). W związku z powyższym Wykonawca nie ma realnego wpływu na datę rozpoczęcia/wykonywania robót (nie jest pewne ile potrwa sama procedura przetargowa, która należy m. in. Od potencjalnych postępowań odwoławczych oraz działań po stronie Zamawiającego). Tak określony termin uniemożliwia Wykonawcom dokonanie precyzyjnej wyceny oraz oszacowania wszelkich ryzyk. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się do zamawiającego z wnioskiem o wprowadzenie zmiany w zakresie terminu wykonania, poprzez sformułowanie, iż przedmiot zamówienia/umowy zostanie zrealizowany w terminie miesięcy licząc od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy.	Obrana forma określenia terminu realizacji ma dla zamawiającego istotne znaczenie; zamawiający przyjmując datę rozpoczęcia i termin wykonania zamówienia, kierował się też realną możliwością wykonania zamówienia przy zaangażowaniu stron i realizacji czynności bez zbędnej zwłoki.
2	Dot. § 2 ust. 5 Wzoru Umowy - wykonawca wnosi o potwierdzenie, że wykonawca odpowiada jedynie za swoją i swoich podwykonawców koordynację, a nie za inne podmioty, które ewentualnie pojawią się na zlecenie Zamawiającego	Tak. Wykonawca odpowiada za koordynację robót w obrębie branż wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.
3	Dot. § 7 ust. 1 Wzoru Umowy - wykonawca wnosi o wskazanie terminu w jakim inspektor nadzoru będzie zobowiązany do dokonania podpisania protokołu odbioru częściowego, o którym mowa we wskazanym postępowaniu do dokonania podpisania zmiany, zgodnie z którą bezskuteczny upływ terminu będzie równoważny z akceptacją inspektora	Termin, w jakim inspektor nadzoru będzie zobowiązany do dokonania podpisania protokołu odbioru częściowego reguluje treść art. 17 pkt 2 umowy „Wszystkie odbiory częściowe i odbiór końcowy, dokonywane będą na zasadach określonych w Szczegółowych specyfikacjach technicznych w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru”



4	Dot. § 7 ust. 3 Wzoru Umowy - wykonawca wnosi o wskazanie terminu w jakim inspektorzy nadzoru i zamawiający będą zobowiązani do sprawdzenia i zatwierdzenia zestawienia wartości wykonanych robót, o którym mowa we wskazanym postanowieniu oraz wprowadzenie zmiany, zgodnie z która bezskuteczny upływ terminu będzie równoznaczny z akceptacją inspektora i zamawiającego.	Termin ten reguluje zapis §7 punkt 3 umowy „Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, na kwotę ustaloną w zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty złożenia prawidłowo sporządzonego przez wykonawcę zestawienia”.
5	Dot. § 8 ust. 2 pkt 1) i 2) Wzoru Umowy - wykonawca wskazuje i jednocześnie wnosi o potwierdzenie, że w przypadku gdyby wydane przez Zamawiającego polecenia wykonania robót koniecznych bądź zamiennych spowodowały przekroczenie wartości szacunkowej wynagrodzenia, to wykonawca może przystąpić do ich wykonania jedynie po uzyskaniu zgody zamawiającego co do zwiększenia wynagrodzenia i terminu zakończenia prac.	Zamawiający potwierdza, że w przypadku gdyby wydane przez Zamawiającego polecenia wykonania robót koniecznych bądź zamiennych spowodowały przekroczenie wartości szacunkowej wynagrodzenia, to wykonawca może przystąpić do ich wykonania jedynie po uzyskaniu zgody zamawiającego, co do zwiększenia wynagrodzenia i terminu zakończenia prac.
6	Wykonawca wnioskuję o zmianę zapisów w § 21 ust. 1 Wzoru umowy, poprzez zmianę sposobu naliczania kar umownych z „opóźnienia” na „zwłokę”. Pragniemy wskazać, iż zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi (art. 471 KC) tj. gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynika z niezachowania przez dłużnika należytej staranności (art. 472 KC). Kara za niedotrzymanie terminu należy się w przypadku zwłoki dłużnika, a :dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi...” (art. 476 KC). W związku z powyższym Wykonawca wnioskuję o	Na prośbę wykonawcy, zamawiający dokonał zmiany sposobu naliczania kar umownych rezygnując z „opóźnienia”, stosując „za zwłokę”- dokonano zmiany zapisu umowy § 21 pkt 1 ust. Od 1 do 4.



	zmianę naliczania kar umownych, jak na wstępie pytania.	
7	Dot. § 21 ust. 1 pkt 6) Wzoru Umowy - wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokości wskazanej kary umownej na 0,5% wynagrodzenia.	Na prośbę wykonawcy zamawiający dokonał zmiany zapisu § 21 ust. 1 pkt. 6) Wzoru Umowy, dotyczącego kary umownej za wykonanie czynności zastrzeżonych dla kierownika budowy przez inną osobę niż zaakceptowana przez Zamawiającego, zmniejszając karę do wysokości 10.000,00 zł.
8	- SST dotycząca mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 S przywołują wymagania w/g WT-2008. Informujemy, że dokumenty WT-2008 zawierały liczne błędy, uniemożliwiające poprawne wykonanie mieszanek, dlatego powstała wersja WT - 1 2010 oraz WT -2 2010. W trosce o przyszłą nawierzchnię prosimy o aktualizację SST do WT - 1 2010 oraz WT -2 2010	należy uwzględnić wytyczne zawarte w WT-1 2010 i WT-2 2010
9	Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego do produkcji mieszanek mineralno asfaltowych dla warstwy ścieralnej?	Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych dla warstwy ścieralnej.

WICESTAROSTA

mgr Jarosław Antoni Tybuchowski