
CZĘŚĆ II SIWZ

 Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 

UMOWA Nr …........

na realizację robót budowlanych
zawarta w dniu …………………….. roku pomiędzy:

POWIATEM PRZASNYSKIM z siedzibą w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz, NIP: 761-15-27-332, REGON: 55-06-68-812, w dalszej treści umowy zwanym „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

a

..........................................................................................................................................

z siedzibą w ……………………………….. przy ul. ………………………………………………………………..

prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ………………………….…

pod numerem ……..……….... prowadzonej przez …………………………………………….

REGON …………… NIP ……..……… w dalszej treści umowy zwanym „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

........................................................................................................................................

w ramach zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3238W  Przasnysz – Leszno – Gostkowo – Karniewo – Przemiarowo w km 1+708 – 3+720, w km 4+710 – 11+440 oraz w km 11+560 – 15+722”.
§ 1

Podstawa zawarcia umowy i załączniki

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania – zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm., w dalszej części „ustawa pzp”).
2. Strony oświadczają, że zawarły umowę w pełni polegając na wzajemnych oświadczeniach i zapewnieniach objętych ich treścią. 
3. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

1) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z dokumentacją projektową, która obejmuje: projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego, projekt stałej organizacji ruchu, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (w dalszej części jako „STWiORB”), Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia (BIOZ), oraz przedmiar robót,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

4) Karta Gwarancyjna,
5) Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,
6) Polisa OC,

7) …
§ 2
Przedmiot umowy

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej klasy Z, realizowane w ciągu drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz – Leszno – Gostkowo – Karniewo - Przemiarowo na łącznym odcinku 12 904,00 mb, z wyłączeniem terenów kolejowych na długości 61,24 mb.
2. Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w ust. 1 został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie, zgodnie z dokumentacją projektową,  sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, z uwzględnieniem wiedzy o dofinansowaniu zadania i konsekwencji związanych z brakiem realizacji zamówienia w terminie, przewidzianych w szczególności w § 20 niniejszej umowy.
4. Zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia określają:

1) Umowa,

2) Oferta Wykonawcy,

3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z dokumentacją projektową,
4) Karta Gwarancyjna,

5) …
5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i znana jest mu dokumentacja projektowa i nie wnosi co do niej zastrzeżeń i uwag.
§ 3
Wymagania materiałowe

1. 
Przedmiot umowy wykonany zostanie z wyrobów budowlanych dostarczonych przez Wykonawcę. 

2. 
Wyroby budowlane, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z późń. zm.) oraz wymaganiom określonym w STWiORB.
3. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania wyrobów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli, jakości wyrobów i robót określonymi w STWIORB na własny koszt.

4.
Na każde żądanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów aktualny certyfikat lub aprobatę techniczną.

5. 
Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 21 z późń. zm.).

6. Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki i materiały do realizacji zamówienia, a także na żądanie Zamawiającego, zapewni możliwość zbadania jakości użytych wyrobów lub wykonywanych robót w zakresie wymagań określonych w ust. 2.

§ 4

Termin realizacji

1. Termin realizacji umowy - do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w dniu zawarcia niniejszej umowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy oraz dokumentację projektową, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 2) umowy.
3. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpi w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.

4. Odbiór końcowy robót będzie dokonany po ich wykonaniu, zgłoszeniu do Zamawiającego gotowości oraz potwierdzeniu przygotowania dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej, o której mowa w ustawie Prawo budowalne oraz dokumentacji wynikającej ze STWiORB.
5. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się datę dokonania odbioru końcowego.
§ 5

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. 
Niniejsza umowa przewiduje rozliczenie kosztorysowe. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na wartość netto ……………..…….. zł, (słownie: ………………………..…………………………….……….), plus ……..% podatek VAT: ………………. zł, co łącznie stanowi cenę brutto ……………… zł (słownie: …………………………………………………………………………………………………………………).

2. 
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wyliczone na podstawie kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji uproszczonej.

3. 
Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie 7 dni obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu szczegółowy wykaz cen jednostkowych przyjętych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym (w rozbiciu na ceny robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów pośrednich i zysku) dla wszystkich wskazanych przez Inspektora nadzoru pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

4. 
Ceny jednostkowe będą obowiązywać przez cały okres realizacji niniejszej umowy i nie podlegają waloryzacji ani dostosowaniom.

5. 
W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

6. Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamówienia, zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

7. Zakazuje się przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 6
Harmonogram rzeczowo-finansowy
1. Przedmiot umowy określony w § 2 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym (dalej „harmonogram”). Wykonawca przy przygotowaniu harmonogramu powinien uwzględnić typowo niekorzystne warunki pogodowe, które mogą ograniczyć postęp robót oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania robot budowlanych, 
2. Harmonogram zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy.

3. W miarę potrzeb, w szczególności w sytuacji, gdy postęp prac może zostać przesunięty o więcej niż 10 dni,  Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu w terminie do 7 dni od dnia uzasadniającego dokonanie aktualizacji. Aktualizacja wymaga akceptacji Zamawiającego.
4. Jeżeli podczas wykonywania umowy faktyczny postęp robót będzie obiektywnie zagrażać terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, Wykonawca nie dotrzyma terminu określonego w harmonogramie lub zajdą inne istotne odstępstwa od harmonogramu – Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przedstawić na żądanie Zamawiającego, nie później niż w terminie 14 dni, do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego. Plan naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót w terminach określonych w zaktualizowanym harmonogramie.
2.  
Zmiana harmonogramu, o którym mowa w ust. 1, nie powoduje zmiany niniejszej umowy, wymaga jednak zachowania formy pisemnej.
§ 7

Płatności i sposób rozliczenia robót
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5, będzie rozliczane nie częściej niż raz na miesiąc, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru częściowego elementów robót podlegających – zgodnie z uaktualnionym harmonogramem– odbiorowi częściowemu po uprzednim podpisaniu protokołu przez Inspektora Nadzoru. Odbiory częściowe nie mogą przekroczyć 90 % wartości robót objętych przedmiotem niniejszej umowy.
2. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisany przez strony, na kwotę ustaloną w „Zestawieniu Wartości Wykonanych Robót”(dalej „Zestawienie”) w podziale na elementy scalone, pomniejszonym o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane, sporządzonym na podstawie Kosztorysu Powykonawczego. Zestawienie i Kosztorys Powykonawczy zostaną sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego w
3. Powyższe dokumenty zostaną sprawdzone Zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty złożenia prawidłowo sporządzonego zestawienia.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 stanowić będzie wynik iloczynu ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym integralną część oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 8 niniejszej umowy.

5. Zamawiający wskazuje do obsługi finansowej niniejszej umowy w jego imieniu jednostkę organizacyjną, jaką jest Starostwo Powiatowe w Przasnyszu. Faktury oraz inne dokumenty rozliczeniowe należy złożyć w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg, ul. Gdańska 4, 06-300 Przasnysz.
6. Faktura winna zawierać następujące dane: Nabywca: Powiat Przasnyski, ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz, NIP 761-15-27-332, Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz. 
7. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Płatności będą realizowane w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy. Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia terminu zapłaty, jednak nie więcej niż o 30 dni zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 684 ze zm.). Powyższe nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej.
9. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu należności na rachunek Wykonawcy.

10. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp, na poziomie nie większym niż 10% zamówienia podstawowego. 

§ 8
Roboty konieczne i zamienne 

1. 
Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecić Wykonawcy 

1) 
wykonanie robót wynikających z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a niewyszczególnionych w przedmiarach robót,

2) 
wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, 

a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń. 

2. 
Strony przyjmują następującą definicję robót koniecznych i zamiennych oraz sposób ich zlecenia i rozliczenia:

1) 
Roboty konieczne są to roboty, które wynikają z różnicy pomiędzy przedmiarami, a faktyczną ilością wynikającą z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca realizuje za zgodą lub na polecenie Inspektora Nadzoru. Rozliczenie robót koniecznych nastąpi w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. W przypadku konieczności przekroczenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 wymagana jest zgoda Zamawiającego.

2) 
Roboty zamienne są to roboty wynikające ze zmiany technologii lub zmiany materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca powinien wykonać na podstawie protokołu. Rozliczenie robót zamiennych nastąpi w ramach wynagrodzenia umownego brutto. W przypadku konieczności przekroczenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 wymagana jest zgoda Zamawiającego.

3. 
Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany – na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 9 niniejszej umowy.

4. 
Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym zgodnie z postanowieniami §6 niniejszej umowy.
§ 9
Rozliczenie robót koniecznych i zamiennych
1.
Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 1 niniejszej umowy, odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w Kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia za te roboty.

2. 
Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 8 ust. 1 niniejszej umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulację szczegółową ceny jednostkowej tych robót sporządzoną w oparciu o ceny zawarte w aktualnych zeszytach „SEKOCENBUD” (lub równoważnych).

3. 
Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

4. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji wysokości wynagrodzenia wynikającą ze zmian, przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.
§ 10
Obowiązki stron
1.
Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

1) 
przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz dokumentacji projektowej w  terminie określonym w § 4 niniejszej umowy,
2) 
zapewnienie nadzoru autorskiego z wyłączeniem dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę we własnym zakresie,
3) 
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4)
terminowe przystępowanie do odbioru robót budowlanych, w tym sprawdzenie przez pracownika Zamawiającego, zatwierdzenie przez Koordynatora projektu i zaakceptowanie przez Zamawiającego protokołu odbioru,
5)
terminowa zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,

6) 
wyrywkowa kontrola, własnym staraniem, m.in. składu uziarnienia materiałów, które będą wbudowane, wskaźników zagęszczenia poszczególnych elementów pasa drogowego, składu optymalnych mieszanek, mieszanek mineralno- bitumicznych, grubości warstw i spadków, poza zespołem badań wynikających dla Wykonawcy ze STWiORB. 
2. 
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) 
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz zasadami wiedzy technicznej, z należytą starannością, przy zastosowaniu właściwej organizacji, bezpieczeństwa i jakości,
2) 
wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

3) 
przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w STWiORB,
4) 
kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB,
5) 
realizacja poleceń wpisanych do dziennika budowy,

6) 
kompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz dokonania odbioru robót (w tym wyników wszystkich wymaganych pomiarów i badań) w zakresie określonym w STWiORB oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru,
7) 
utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu  budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,
8) 
wykonywanie na własny koszt prac utrzymaniowych na czynnych ogólnodostępnych drogach i chodnikach przechodzących przez teren budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego przebiegającego po terenie budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu,
9) 
właściwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robot oraz zorganizowanie terenu budowy,
10) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i zakresie określonym w STWiORB,
11) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których wskaże Zamawiający w okresie realizacji przedmiotu umowy,
12) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót, sposób i zakres wykonywania robót oraz termin zakończenia robót,
13) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 6 umowy, oraz jego aktualizacja w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
14) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
15) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126) i przedłożenie go Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru),

16) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i decyzji zatwierdzającej projekt czasowej organizacji ruchu,

17) realizacja czynności geodezyjnych w toku i po zakończeniu budowy, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz. 133, dalej jako „Rozporządzenie”), w tym:
a) sporządzenie operatu geodezyjnego, o którym mowa w § 19 Rozporządzenia; 

b) sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej na potrzeby powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, sporządzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, o której mowa w § 20 Rozporządzenia, z uwzględnieniem ogólnej specyfikacji technicznej GG-00.12.01 „Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych,
c) sporządzenie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej w wyniku pomiaru powykonawczego zrealizowanego obiektu drogowego, o którym mowa w ogólnej specyfikacji technicznej GG-00.12.01 „Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych”, w tym sporządzenie zestawieni obejmującego w szczególności: powierzchnię nawierzchni, poboczy, ilości zjazdów publicznych i indywidualnych wraz z ich powierzchnią,  długość rur pod zjazdami, przepustami oraz ilość wymienionych znaków oraz długość przebudowanej drogi.

18) zgłoszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnościach odbiorowych oraz zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,
19) po zakończeniu robót – uporządkowanie terenu budowy i przekazanie terenu budowy Zamawiającemu w ustalonym terminie odbioru robót,
20) z chwilą przekazania przez Zamawiającego terenu budowy na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność za:

a)
szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników stron i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

b)
szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót podczas realizacji przedmiotu umowy,

c)
szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich spowodowane działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy.

3. 
Opóźnienie z tytułu nieopracowania projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót lub nie uzyskania wymaganych prawem uzgodnień oraz nie przedłożenia tych dokumentów Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru) będą traktowane, jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

4. 
W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót określonych w umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności dokumentów:

1) umowa wraz z dokumentacją projektową,
2) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,
3) inne dokumenty stanowiące część umowy.
§ 11

Nadzór inwestorski

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego ……………………………………………………… uprawnienia …………………………… nr uprawnień …………………., e-mail:………………………………………………., tel. kontaktowy …………………………..

2. 
Osoba wskazana w ust. 1 działać będzie w granicach umocowania określonego w § 25-26 ustawy Prawo budowlane.
3. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
§ 12

 Potencjał Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami prawa i ze złożoną ofertą.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych będących przedmiotem umowy.

3. (Wariant 1) Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………………. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby, którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie ………………….. (w jakim kwalifikacje lub doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby, co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego. ……………… Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów  w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej zgodnie z art. 22a  ustawy pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy./(Wariant 2) Wykonawca oświadcza, że składając ofertę nie powoływał się na zasoby podmiotu trzeciego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w związku z tym nie wskazuje obecnie takiego podmiotu
4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy.
§ 13

Personel Wykonawcy

1. 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. 
Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. 
Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownika budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

4. 
Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

5. 
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

6. 
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:  ………………………………… uprawnienia …………………………… nr uprawnień …………………. telefon służbowy ………………………….., adres a-mail:………………………………………………………………………………………………………………….., adres do korespondencji roboczej…………………………………………………………………………………………….
7. 
Osoba wskazana w ust. 6, będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane.

8. 
Zamawiający ma prawo wnioskować o zmianę osoby wskazanej w ust. 6, w przypadku nienależytego wykonywania przez tę osobę swoich obowiązków.

9. Wykonawca oświadcza, że zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają aktualne przeszkolenie w zakresie BHP i niezbędne uprawnienia odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac.

10. Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczęcia robót do dnia odbioru końcowego, osoby wykonujące czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej u Wykonawcy lub Podwykonawcy – np. kierowanie i operowanie maszynami budowlanymi, prowadzenie robót ziemnych i wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej, montaż oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego, zatrudnione były na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 późn. zm.) z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 847).
11. W celu wykazania okoliczności, o których mowa w ust. 10, Wykonawca zobowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób wykonujących czynności, o których tam mowa poprzez złożenie Zamawiającemu wraz z rozpoczęciem robót:

1) 
oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie tych osób na podstawie umowy o pracę 
z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.  Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, wskazanie, że wynagrodzenie tych osób jest nie niższe niż minimalne wynagrodzenie przewidziane w powołanej wyżej ustawie  oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 
2) 
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
12. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 11 pkt 1) będzie cyklicznie składane przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia złożenia pierwszego oświadczenia.

13. W przypadku, gdy oświadczenie budzi wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
14. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 10 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 11 w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

15. Niedopełnianie obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących roboty na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o którym mowa w ust. 10, a także nieprzedłożenie w terminie dokumentów i oświadczeń wymaganych zgodnie z ust.11 i 14 będzie skutkowało naliczaniem kar umownych określonych w niniejszej umowie.
16. Niespełnianie wymogów, o których mowa w ust. 10-14, w tym nieprzedłożenie przez Wykonawcę wymaganych informacji zgodnie z ust. 11 i 14, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
17. Jeżeli czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na umowę o pracę wykonywane są przez osoby zatrudnione przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić 
do umowy z Podwykonawcą zapisy odpowiadające treści ust. 10 – 16, które umożliwią Wykonawcy skontrolowanie spełnienia przez Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia  na umowę o pracę. Brak zapisów, o których mowa w zdaniu pierwszym jest podstawą do naliczenia Wykonawcy kar umownych zgodnie z § 20.
18. W przypadku wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  
§ 14

Podwykonawcy

1. (Wariant 1) Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie przez Wykonawcę realizacji części zamówienia podwykonawcy. Podwykonawca ……………………………………………………………………………………………………..………………..…………….. (wskazać szczegółowe dane umożliwiające identyfikację podwykonawcy) zrealizuje następujący szczegółowy zakres zamówienia: ………………………..……………………..…… (wskazać szczegółowy zakres robót/usług, który zlecony zostanie podwykonawcy/om oraz podać nazwy firm podwykonawcy/ców). Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi./(Wariant 2) Wykonawca nie przewidział w ofercie realizacji części zamówienia przy udziale podwykonawców. 
2. Każda zaistniała w okresie realizacji niniejszej umowy zmiana w zakresie podwykonawstwa, będzie wymagała dokonania stosownej aktualizacji.
3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy do wartości zadeklarowanych do realizacji robót budowlanych/dostaw/usług, o ile:
1) Wykonawca lub podwykonawca zgłosi Zamawiającemu przed przystąpieniem do realizacji  robót budowlanych/dostaw/usług: szczegółowe dane umożliwiające identyfikację podwykonawcy, szczegółowy przedmiot tych robót budowlanych/usług/dostaw, który wykona podwykonawca, wynagrodzenie przewidziane dla podwykonawcy. 

2) Zamawiający nie złoży w terminie 30 dni od doręczenia zgłoszenia – sprzeciwu wobec wykonywaniu tych robót/uslug/dostaw oraz zawarciu umowy lub umów, a także wykonywaniu umów już zawartych dotyczących realizacji tych robót/usług/dostaw.
4. Zgłoszenie oraz sprzeciw, o których mowa w ust. 6 wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia w trakcie jego realizacji zobowiązuje Wykonawcę do przedstawienia na żądanie Zamawiającego oświadczeń lub dokumenty potwierdzających brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, o których mowa w SIWZ.
6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę innym podwykonawcą lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.  
7. Przepisy ust. 2-6 stosuje się odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy i podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.
8. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją niniejszej umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec podwykonawców stanowi nienależyte wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz podwykonawców.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

10. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi zawierać:

1) zakres robót zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

2) kwotę wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie może być wyższa niż wartość
tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania powierzonego zakresu robót,

4) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych,

5) postanowienia dotyczące wymogów wynikających z art. 29 ust. 3a ustawy pzp w zakresie określonym niniejszą umową uwzględniające zatrudnianie osób wykonujących wskazane czynności na podstawie stosunku pracy wraz z rozwiązaniami umożliwiającymi Wykonawcy udowodnienie Zamawiającemu realizacji ww. obowiązku.

6) termin zapłaty wynagrodzenia.

11. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

12. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych części zamówienia.

13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 12, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane – w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

14. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w zakresie niespełniania wymagań określonych w SIWZ i/lub w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia, jeżeli jest dłuższy niż określony w ust. 12.
15. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust.14, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

17. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust.14.
18. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

19. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust.1. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł (brutto).

20. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dłuższy niż określony w ust.11, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

21. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

22. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 21, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

23. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

24. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić  Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

25. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należytej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

26. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

27. Powyższe uregulowania nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. Z 2017 r. poz. 459 ze zm.).
28. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.22a ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

29. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić wszelkich informacji dotyczących podwykonawcy w zakresie niezbędnym do potwierdzenia doświadczenia i kompetencji podwykonawcy.

30. Dopuszcza się również wystąpienie przez Wykonawcę o zatwierdzenie podwykonawcy na zakres robót niewskazany w ofercie, z zachowaniem trybu określonego w art. 144 ust.1 ustawy pzp.
§ 15
Przekazanie placu budowy

1. Zamawiający przekaże kierownikowi budowy teren budowy w dniu zawarcia niniejszej umowy. Najpóźniej z dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 

a) kopie uprawnień budowlanych kierownika budowy i dokumenty potwierdzające przynależność do samorządu zawodowego i aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,

b) polisy i dokumenty ubezpieczeniowe, dowody opłacenia składki ubezpieczeniowej.
2.
Wykonawca przed planowanym rozpoczęciem robót przedłoży Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru) następujące dokumenty:

a) 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

b) 
Projekt  organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

3.
Nie przedłożenie w terminie dokumentów wymienionych w ust.2 skutkować będzie opóźnieniem terminu rozpoczęcia robót i stanowi podstawę do naliczenia kary umownej, zgodnie z treścią § 20 umowy i będzie traktowane, jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

§ 16
Zasady odbioru robót
1. 
Wszystkie odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą na zasadach określonych w STWiORB w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru i Zamawiającego.
2. 
Wszystkie odbiory, w tym odbiór końcowy dokonywane będą na zasadach określonych w STWiORB niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego.
3.
Odbioru dokonuje z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru powołana przez Zamawiającego komisja odbioru, z czego sporządzony zostaje protokół końcowy odbioru.

4. 
Odbiór przed upływem okresu gwarancji, dokonany będzie na zasadach określonych w STWiORB w końcowym okresie trwania gwarancji.

5. 
Z czynności odbioru częściowego, końcowego i odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostaną wyznaczone terminy na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

6. 
Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w §18 ust. 3 niniejszej umowy.

§ 17

Gwarancja jakości i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres 60/72/84 miesięcy, gwarantując, że przedmiot umowy wykonany jest jakościowo dobrze, zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi i innymi warunkami umowy, oraz że nie posiada wad, które pomniejszają wartość przedmiotu umowy oraz czynią go nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, a w przypadku ujawnienia się wad, gwarantuje ich terminowe usunięcie na warunkach i zasadach określonych w Karcie Gwarancyjnej, która stanowi załącznik do niniejszej umowy. 
2. Strony rozszerzają okres rękojmi za wady na czas udzielonej gwarancji jakości. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji jakości.

3. Bieg terminu gwarancji jakości rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego, a w przypadku wad – w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt wad
powstałych na skutek swoich działań lub zaniechań lub
do których powstania działania lub zaniechania Wykonawcy przyczyniły się
w jakimkolwiek zakresie.
6. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego odpowiednim terminie nie przystąpi do usuwania wad, albo w tym terminie wad nie usunie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy powierzy ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy oraz może pokryć koszty ich usunięcia z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 12 umowy. Jeżeli usunięcie wady przekracza wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kwoty zapłaconej osobie trzeciej w takim zakresie, w jakim nie może zostać pokryta z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Niezależnie od uprawnień wymienionych w niniejszym paragrafie, Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania naprawienia poniesionej szkody. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot, które zostały zapłacone przez Zamawiającego w nieuzasadnionej wysokości na skutek działań lub zaniechań Wykonawcy. 
8. Od odpowiedzialności, o której mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca może się zwolnić, jeżeli wada oraz szkoda Zamawiającego powstała na skutek siły wyższej, z wyłącznej winy Zamawiającego.
9. Gwarancja jakości o której mowa w niniejszym paragrafie nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady.
§ 18

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. 
Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę …………………………… zł (słownie: ……………………………………………….).

2. 
W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust.1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ……………………………………………………………………………...…….………..

3. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

1) 70% wartości zabezpieczenia – Zamawiający zwróci lub zwolni w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

2) 30% wartości zabezpieczenia – Zamawiający zwróci lub zwolni nie później niż w terminie 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
4. 
Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

5. 
Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy określony w § 4, Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu.

§ 19

Ubezpieczenie

1. 
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót, objętych niniejszą umową.

2. 
Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) 
roboty objęte niniejszą umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto,
2) 
odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym również ruchem pojazdów mechanicznych,

3) 
odpowiedzialność cywilna z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3.  
Warunki OC reguluje dokument ………………………………………………………………………..…………….

4.
W przypadku, gdy umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust.1,2,3 (w zakresie nie wykonania umowy) będą zawarte na okres krótszy niż okres obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo w terminie 7 dni przed upływem ich ważności, dostarczyć Zamawiającemu odnowioną umowę ubezpieczenia na pozostały okres obowiązywania niniejszej umowy oraz dowód opłacenia składki.

5.
Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym przez Kodeks cywilny.
§ 20
Kary umowne

1. 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym oraz odbiorze w okresie rękojmi w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami § 17 niniejszej umowy,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 14 dni,
4) za nieprzedłożenie Zamawiającemu w terminie oraz brak aktualizacji w terminie, o którym mowa w § 6 umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokości 1 000,00 zł wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki,
5) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych elementów robót określonych w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w uzgodnionym przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo – finansowym,

6) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, 
7) z tytułu nieusprawiedliwionej nieobecności Wykonawcy na placu budowy lub Naradzie Budowy, w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, 
8) z tytułu nieuzasadnionej nieobecności kierownika budowy na terenie budowy - w wysokości 1 000,00 zł za każdą nieobecność,
9) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, 
10) za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót niezgodnych z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością - w wysokości 2 000,00 zł za każdy dzień stwierdzonych nieprawidłowości,

11) za nie realizowanie poleceń wpisanych do dziennika budowy przez Nadzór inwestorski lub Zamawiającego w wysokości 1 000,00 zł, za każdy dzień nie realizowanego polecenia,

12) z tytułu nieprzedłożenia przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w §15 ust.2 lit. d) ważnej umowy ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej, w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto,

13) jeżeli roboty objęte przedmiotem umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż podwykonawca/dalszy podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w § 14 – karę umowną w wysokości 10 000,00 zł, 
14) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w wysokości 5 000,00 zł,
15) w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1% wysokości wynagrodzenia umownego brutto, za każdy taki przypadek,
16) za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcy, dalszego podwykonawcy który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami z § 13 umowy, w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek,
17) z tytułu zwłoki w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 14 ust. 11-14 - w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki, łącznie nie więcej jednak niż 5% kwoty brutto wynagrodzenia umownego brutto,
18) z tytułu braku w dokumentacji powykonawczej dokumentów pomiaru powykonawczego zrealizowanego drogowego obiektu budowlanego i inwentaryzacji powykonawczej z klauzulą przyjęcia do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – w wysokości 2 000,00 zł,
2. 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) 
za zwłokę w przekazaniu terenu budowy i dokumentów, o których mowa w § 4 ust.2 niniejszej umowy, w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki,

2) 
z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 5 % wartości umownej brutto. Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt) 11 niniejszej umowy.

3. 
Zwłoka w zapłacie faktury – odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

5. 
Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczonych kar na podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z należności Wykonawcy.

6. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej w trakcie realizacji zamówienia.

§ 21
Odstąpienie od umowy

1. 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
1) jeżeli
Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienależycie lub w sposób sprzeczny z umową, w szczególności z wymogami określonymi w § 10 ust. 2 umowy oraz wskazaniami Zamawiającego, pomimo wcześniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania,
2) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót  bez uzasadnionych przyczyn w terminie określonym w § 4 ust. 4 niniejszej umowy lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 4 ust. 3 niniejszej umowy,
3) jeżeli Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,
4) jeżeli Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy,
5) jeżeli wystąpią opoźnienia w realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w takim stopniu, że będzie uprawdopodobnione, iż Wykonawca nie wykona robót budowlanych w terminie określonym w § 4 umowy,
6) jeżeli Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, STWiORB, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, pomimo wcześniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania,
7) jeżeli Zamawiający co najmniej dwukrotnie stwierdzi brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w § 14 ust. 10,
8) jeżeli czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot 
inny 
niż wskazany w ofercie Wykonawcy i niniejszej umowie,
9) jeżeli w wyniku wszczętego przeciwko Wykonawcy postępowania egzekucyjnego nastąpi 
zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części,
10)  Zamawiający, co najmniej trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub     

             dalszemu Podwykonawcy lub dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

             wartości umowy.

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie miesiąca od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu i musi zawierać uzasadnienie.
11) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. 
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. 
Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie miesiąca od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu i musi zawierać uzasadnienie.

4. 
W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) 
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

2) 
Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

3) 
Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

4) 
W terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku oraz kosztorys powykonawczy wykonanych robót, według stanu na dzień odstąpienia.

Podpisany przez obie strony protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

5) 
Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone,

5. 
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:

1) 
Dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

2) 
Odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 4 pkt 2, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte,

3) 
Przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój nadzór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

§ 22
Zmiany w umowie
2. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany mogą  nastąpić, z uwzględnieniem treści art. 144 ustawy pzp, w szczególności w następujących przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) konieczności wykonania robót koniecznych, zamiennych, dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego lub konieczności udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy pzp,
b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
c) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,

d) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a zależnych od decyzji leżących po stronie współfinansującego realizację zadania,
e) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),

f) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty/zmiany dokumentacji projektowej dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji,

g) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj.

- klęski żywiołowe, 

- warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, dokonywanie odbiorów, odbiegające od średnich warunków atmosferycznych występujących w środkowej Polsce dla opadów atmosferycznych (powyżej 350 mm/ rok), związane z opadem dobowym o dużym natężeniu powyżej lub równym 10 mm utrzymującym się ponad 10 dni, związane z falami upałów– ciąg dni z maksymalną temperaturą dobową powietrza powyżej 30 stopni C utrzymującą się, co najmniej 3 dni, 

- archeologiczne, geologiczne, hydrauliczne,  kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy,  w szczególności w przypadku wykrycia niewybuchów, niewypałów,  instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych niezinwentaryzowanych a wymagających przebudowy, usunięcia, napraw, co może uniemożliwić terminową realizację robót budowlanych.

Okoliczności zmiany muszą zawierać uzasadnienie pisemne, poparte wydrukami, zdjęciami, opiniami, prognozami itp. dokumentami.

h) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, a w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
i) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

i) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

j) braku możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

k) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
l) zaistnienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy,

- pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego.
2) zmiany trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianę,

3) zmiany w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego,
c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 2.

4) zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych lub innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia,

5) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji,
6) zmiany wysokości ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,
7) zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
8) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art.149 ust.1 ustawy pzp,
9) zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy,

10) rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady oraz przedłużenia terminu udzielonej gwarancji jakości w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę,

11) zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo – finansowego robót,
12) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót koniecznych lub/i zamiennych, robót dodatkowych lub konieczności udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy pzp,
13) zmiana zakresu części zamówienia powierzonej podwykonawcom/dalszym podwykonawcom oraz wystąpienia nieprzewidzianej zmiany podwykonawców,
14) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,
15) zmiana osoby zadeklarowanej przez Wykonawcę w ofercie, pod warunkiem, że osoba zastępująca będzie posiadała kwalifikacje, co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia,
16) powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia, która nie została wskazana przez Wykonawcę w ofercie, jako część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy,

17) zmiany nazwy zadania,
18) zmiany rachunku bankowego Wykonawcy,
19) zmiany podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że wykonawca wykaże zamawiającemu, iż proponowany inny podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
20) zmiany, o których mowa w art. 144 ustawy,
21) inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zmiana może być dokonana przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy określonego w § 4 , na pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach wymienionych w ust.1. Wniosek winien zawierać uzasadnienie.

3. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące przypadki:
1) dane związane z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,

2) dane teleadresowe, 

3) dane rejestrowe,

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy,

5) błędy pisarskie, oczywiste, rachunkowe.

O powyższych przypadkach Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego
§ 23
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.),  ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 ze zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
2. Zmiany, uzupełnienia niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją mniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę niniejszą sporządzono w ….. jednobrzmiących egzemplarzach, … egzemplarze dla Zamawiającego i ..... egzemplarze dla Wykonawcy.
WYKONAWCA
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