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Krakéw, 30.11.2012r.

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
ul. Sw. Stanistawa Kostki 5
06-300 Przasnysz

dotyczy : budowy : Krytej Plywalni z zapleczem , basenu rekreacyjnego z
zapleczem socjalno-szatniowym wraz z zagospodarowaniem terenu otaczajacego
kompleks w ramach Mazowieckiego Centrum Sportéw Zimowych - Kompleks
Chorzele - etap | przy Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych w Chorzelach, przy ul.
Szkolnej na dziatkach nr ewid. 1080/3 i 1080/4.

Wyjasnienie dotyczace Karty Zmian Nr 51 : Na wniosek Inwestora wprowadza
sie zmiane w attyce z Alucobondu — na elewacjach od strony ul. Szkolnej , w osi IX oraz
w osi T. Attyka zostata podniesiona o 15cm w stosunku do projektu — obecnie dolny
poziom wynosi¢ bedzie +2,75. Attyka zostata podwyzszona — obecnie jej wysokosé
wynosi¢ bedzie 125cm, a gérny poziom wynosic¢ bedzie +4,00 — wg zatgczonej Karty
Zmian Nr 51.

Podwyzszenie attyki spowodowane jest koniecznos$cig zastoniecia rur oraz
kanatéw instalacyjnych przebiegajgcych na potaci dachowej. W trakcie realizaciji
inwestycji nastgpity nieznaczne przesunigcia i korekty elementow instalacyjnych,
réwniez przebiegajgcych po potaci dachowej. W zwigzku z powyzszym, podniesienie
i podwyzszenie attyki ma na celu poprawe estetyki, lepszg harmonie oraz proporcje
bryty obiektu.

Zmiana ta wynika z okolicznosci technicznych, ktérych nie mozna byto

przewidzie¢ przed rozpoczeciem realizacji obiektu.

Z powazaniem

mar irz. a.c )| e CAEWICZ
uprawnienia | ( a projekicivania
w spe znej

|
nrewid. A




